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1. Appréhension dw site, des ewjeux de L/

opération

Une visite de site a été effectuée le jeudi 22 avril 2021 avec Monsieur le Maire.

Création d’un trottoir sur 300 ml d’1,40 m de largeur sur les sections courantes avec une traversée a « mi-
longueur »

Conserver les largeurs actuelles de la RD (entre 4,20 et 4,80 m) et mettre bordure basse franchissable.
Aprés relevés topo et discussion avec le propriétaire de la parcelle en pature, voir la solution choisie et
validée conjointement : petit muret de souténement, reprise des clotures ?

Cette consultation concerne uniquement la création d’un trottoir, une discussion sera engagée avec le
département (gilles GAGET) pour établir un planning cohérent avec I'intervention de reprise des enrobés
(sous MOA CD74) sur cette RD.

Un Dossier de Prise en Considération (DPC) sera déposé a l'issue de 'AVP.

Un premier chiffrage sans reprise des eaux pluviales, sans reprise éclairage, sans souténement ni cléture fait
état d’un €O de 80 3 90 000 € ht (enrobé noir, contrebordure et bordure basse)

Ce coiit sera & confirmer par le relevé topographique et I'application cadastrale pour voir les limites
parcellaires.

Points A échanger avec le CD (M. Gilles GAGET)

Coordination avec la reprise de chaussée envisagée simultanément avec le département
Gestion des eaux pluviales

A NOTER :

Le programme établi par le MOA ne prévoit pas les missions suivantes et ne sont donc pas incluses a notre
prestation :

o Les études géotechniques, les levés topographiques

o Les passages caméra dans les réseaux.

e Les dossiers cas par cas, dossier loi sur I'eau

e Autorisation d'urbanisme

Au-dela de I'analyse fine et particuliére de ces enjeux, nous nous engageons a mabiliser toute notre expertise pour
répondre aux besoins particuliers et aux intéréts du Maitre de 'ouvrage qui se préciseront tout au long de I'étude
et des travaux. Cette proximité avec les donneurs d’ordre est notre principale « marque de fabrique » de notre
engagement depuis prés de 40 ans avec les collectivités de la région.
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Périmétre d’étude
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Marquage au sol (bande couleur ou
tracé blanc/bande résine pavé collé)

Prolonger en amont
le busage de qgm

S

Marquage au sol (bande couleur ou
tracé blanc/bande résine pavé collé)
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En termes de qualité d’organisation du chantier et de son suivi, nous proposerons d’établir en phase projet un «
dossier d’exploitation sur chantier » qui permettra de retranscrire aux entreprises les enjeux de protection de
I'environnement définis précédemment en phase étude.

Notification

Eléments source a nous transmettre
DT DICT TOPO

MISSION AVP (3 réunions)
Réunlon de'lancement avec-le MOA et CD74'
échanges itératifs avec le MOA et services concernés
Vislte du site/phase de recueil
Analyse des données existantes (topo, foncler)
Proposition de traitement urbain et paysager, principes
daménagement par thématique
Réunion de validation intermédiaire ﬂg;ﬁ
Estimation financiére ¥
Fourniture de rapport de synthése =)

Réunion de présentation & rendu définitit ®
Validation MOA ion MOA

MISSION DPC
Montage du dossler s
Validation avec fe MOA .‘

!
|

Temps dinstruction SEREIER s

6. Réunlons et tableau oes temps passés par misston

6.1. Les réunions

AVP /DPC

1:démarrage avec le MOA et le CD 74
2 : réunion de travail

3 : réunion de présentation finale

Dépose DPC
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6.2. Détail des temps passés

Cadre de décomposition des honoraires de Maitrise d'CEuvre

Tarifs a la
Jjournée
Catégorie de personnel S UGUET
catégorie 1 = cellules projet : Adrien UGUET et Stéphanie MARQUET 720
catégorie 2 = ingénieur ouvrage GC - VRD - paysagiste : Colin BURLE 640
catégorie 3 = administratif : Emmanuelle PARSY 440
Cat. Cabinet UGUET
% ~ montant par
Missions taux répartition phase i 3 &
journées Prix total euro
Elément de Mission forfaitaire
1 2,29 1650,00 €
AVP - DPC forfait 5 500,00 € 2 5,59 357500 €
3 0,63 27500 €
Totaux 8,50 5 500,00 €
Total 5 500,00 € 8,50 5 500,00 €
TVA 20% 1 100,00 €
[ €TTC [ 6 600,00 € |

Démarrage de notre intervention dés réception de la topographique compléte du site.

Les options: Coiit de la réunion de travail supplémentaire : 450,00 € HT
Coiit de la réunion publique : 550,00 € HT
Photomontage & 'unité supplémentaire : 1 300,00 € HT

Par cette note méthodologicue, nous espérons avoir répondu a vos attentes et avoir retranscris notre
profonde motivation a travailler a vos cotés

Fait a Fillinges, le 29 avril 2021
Le Cabinet UGUET

Bon pour accord pour OF21065-NM-01a
L& csammiminmsigg
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